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CRONOPROGRAMMA  
 

 

 

 L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo più gli oneri per la 

sicurezza, compresi nell'appalto per la realizzazione dei lavori relativi al progetto “LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO n. 

2” ammonta a Euro 50.000,00 (cinquantamila / 00) di cui: 

 

Costo del materiale      Euro……….……19.600,00 

Costo della manodopera     Euro…………… 15.350,00 

Costo totale dei lavori a base d’asta    Euro……………34.950,00 

 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   Euro………..,....    ...850,00 

Totale complessivo dei lavori     Euro…….…….. 35.800,00 

 

Somma a disposizione dell’Amministrazione   Euro…………….14.200,00 

 

Costo complessivo dell’opera     Euro ……….…..50.000,00 

 

 

      COMUNE DI SALERANO CANAVESE - Prot 0002556 del 31/08/2023 Tit 6 Cl  Fasc 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

C.1

C.2

C.3

C.4

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

E.1

E.2

E.3

E.4 Assistenza alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento

Assistenza alla realizzazione dell'impianto elettrico

IMPIANTO RISCALDAMENTO

Rimozione caldaia e corpi scaldanti

Radiatori

Montaggio caldaia

Opere di finitura

IMPIANTO ELETTRICO

Rimozione impianto elettrico

Fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico

Impianto di distribuzione

Rilevatore gas

Rimozione serramenti esterni

Fornitura e posa in opera nuovi seramenti

Fornitura e posa in opera nuove persiane

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

7° 

settimana

PREPARAZIONE CANTIERE 

ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI

Preparazione cantiere, organizzazione aree e 

posizionamento cartelli e segnali

Pulizia cantiere

Chiusura vano per caldaia

Verniciatura inferriate

Opere di finitura

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

4° 

settimana

5° 

settimana

Rimozioni

Controparete in cartongesso

Finiture pareti

COMUNE DI SALERANO CANAVESE 

Città Metropolitana di Torino

Insufflaggio materiale isolante

6° 

settimana

N. ELENCO DELLE ATTIVITA' 1° 

settimana

2° 

settimana

3° 

settimana

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2

      COMUNE DI SALERANO CANAVESE - Prot 0002556 del 31/08/2023 Tit 6 Cl  Fasc 




